



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АСТРАХАНЬ»**

Председателю Арбитражного суда
Астраханской области
А.В. Смирникову

**УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА**


Чернышевского ул., д. 6, Астрахань, 414000
Телефон/Факс (8512) 25-46-22
E-mail: udht@30gorod.ru

03.12.2021 № 30-0601-1641

На № _____ от _____

Не процессуальное обращение

Уважаемый Алексей Валерьевич!



Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования «Город Астрахань» является реализатором в г.Астрахани Национального проекта «Безопасные качественные дороги».

18.12.2020 был заключен муниципальный контракт № 146, согласно которому ООО «Астраханглавснаб» принял на себя обязательства выполнить работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Августовская, ул.Маркина, ул.М.Максаковой, ул.Ю.Селенского, ул.Автозаправочная в Ленинском районе г.Астрахани в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ и обеспечить выполнение работ в соответствии с Сводным сметным расчетом стоимости работ, условиями Контракта и требованиями нормативных документов Российской Федерации.

Срок завершения работ 01.09.2021

Подрядчик приостановил выполнение работ по контракту в связи с необходимостью выполнения по мнению Подрядчика дополнительных работ в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". При этом ссылаясь на представление прокуратуры г.Астрахани «Об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов» от 03.08.2021 № 48-2021 (вх. 33-01-24924 от 26.08.2021) вынесенное по итогам проверочного мероприятия в рамках заключённого муниципального контракта № 145 от 16.12.2020 в соответствии с которым были установлены нарушения требований СП 59.13330.2016 устранение которых прокурор потребовал выполнить в рамках гарантийных обязательств.

23.09.2021 года Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта №146 от 18.12.2020 и направлено в адрес подрядчика.

04.10.2021 Подрядчик обратился в Арбитражный суд Астраханской области с исковыми требованиями о признании решения незаконным и принятия обеспечительных мер.

07.10.2021 определением Арбитражного суда Астраханской области по делу А06-9713/2021, в составе судьи Соколовой А.М., в порядке взаимозаменяемости судьи Измайловой А.Э. исковое заявление было принято к производству. В обеспечительных мерах было отказано.

11.10.2021 Подрядчик повторно обратился с заявлением о принятии обеспечительных мер.

12.10.2021 определением Арбитражного суда Астраханской области по делу А06-9713/2021, в составе судьи Соколовой А.М. в обеспечительных мерах было отказано.

13.10.2021 Подрядчик повторно обратился с заявлением о принятии обеспечительных мер.

13.10.2021 определением Арбитражного суда Астраханской области по делу А06-9713/2021, в составе судьи Соколовой А.М. были приняты обеспечительные меры.

Причем по хронологии регистрации документов (информация размещена на официальном сайте Арбитражного суда) сначала был выдан исполнительный лист, в последующем заявление о принятии обеспечительных мер и определение об удовлетворении заявления. Порядок рассмотрения заявления предусмотрен ст. 93 АПК РФ.

В настоящее время заказчиком готовятся документы для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта №145 от 16.12.2020 года и № 146 от 18.12.2020 года. Вместе с тем, есть основания полагать, что на принятое решение будут введены обеспечительные меры. В этом случае Заказчик не сможет расторгнуть контракт и провести новые конкурсные процедуры до вступления решения суда в законную силу и произвести освоение бюджетных средств.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальных контрактов может привести к не достижению планируемых результатов или полному срыву реализации национальных проектов, целевых программ, а также к отставанию в экономическом развитии всей нашей страны в целом или отдельных сфер жизнедеятельности общества.

Заместитель главы
МО «Город Астрахань» –
начальник управления



Г.В. Федулов